

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 30.7.2018

Chodník „Za poštou“ Studnice

uzavřené podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Studnice

Se sídlem: Studnice č.p. 1, PSČ 549 48 Studnice
Zastoupená: Mgr. Kristýna Kubínová, starostka obce
IČ: 00273082
DIČ: CZ00273082
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 11-83006329/0800
Tel.: 491 435 255, 603 373 798
e-mail, webové stránky: kubinovakristyna@email.cz, www.obcestudnicena.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Roman Kraus, tel.: 777 777 254

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

ElisaTex s.r.o.
Zastoupená: Helena Vlčková, jednatelka
Se sídlem: Velký Třebešov 113, 552 03 Česká Skalice
IČ: 05408105
DIČ: CZ05408105
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Náchod
Číslo účtu: 115-3254770287/0100
Tel.: 777 178 052
e-mail: litexnachod@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Pavel Prokop, tel.: 774 866 117

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu požadavku objednatele na realizaci kanalizace pod stavbou chodníku doplňuje a mění Smlouva o dílo ze dne 30.7.2018 takto:

2. Předmět dodatku

- 2.1 Termín dokončení díla bude prodloužen z důvodu objednatelem požadovaných změn a rozšíření původního rozsahu díla a dále z důvodu objednatelem požadovaného přerušení prací na úseku chodníku s plánovanou přeložkou dešťové kanalizace.
- 2.2 Termín realizace díla byl po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem změněn takto:
Původní termín dokončení díla: do 31.10.2018
Nový termín dokončení díla: do 31.12.2018

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.7.2018 zůstávají nezměněna.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.7.2018 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy po jednom vyhotovení.
- 3.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Ve Studnici dne: 31.10.2018

Ve Studnici dne: 31.10.2018

za objednatele

za zhotovitele



.....
Mgr Kristýna Kubínová, starostka obce

ElisaTex s.r.o.
č.p. 113, 552 03 Velký Třebešov
IČ: 054 081 05 DIČ: CZ05408105
Tel: 777 178 052

.....
Helena Vlčková