
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 11. 2017

Objednatel: IČ: 00273082

Obec Studnice DIČ: CZ00273082

Zhotovitel: IČ: 28800125
ŠPELDA s.r.o. DIČ: CZ28800125

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
ZL

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

359 138,34
0,00

359 138,34

21,00% 359 138,34 75 419,05

15,00% 0,00 0,00

CZK 434 557,39
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Kód: ZL

Stavba:

Místo:  Datum: 28. 11. 2017

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-30 452,28-25 167,17ZL_1 MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 1

17 299,8314 297,38ZL_1-01 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy - Vícepráce

-47 752,11-39 464,55ZL_1-02 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy - Méněpráce

465 009,67384 305,51ZL_2 MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

250 144,55206 731,03ZL_2-01 1-0 - komunikace 

-37 949,30-31 363,06ZL_2-02 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy

81 990,2367 760,52ZL_2-03 1-2 - chodník

24 222,5420 018,63ZL_2-04 Vjezd k fotbalovému hřišti

Chodník - vstup na hřiště

31 434,7425 979,12ZL_2-06 Vjezd + chodník čp.108

24 381,5020 150,00ZL_2-07 Vjezd čp. 107

359 138,34 434 557,39

3 152,802 605,62ZL_2-11 vjezd čp. 102

363,00300,00ZL_2-12 vjezd čp. 101

3 992,423 299,52ZL_2-13 vjezd čp. 100

55 867,3946 171,40ZL_2-14 Ostatní práce neobsažené

359 138,34 434 557,39

0,00 0,00

727,82601,50ZL_2-08 vjezd čp. 106

20 549,4316 983,00ZL_2-09 vjezd čp. 104 -105

2 498,122 064,56ZL_2-10 vjezd čp. 103

3 634,443 003,67ZL_2-05
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_1 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 1

ZL_1-01 - 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy - Vícepráce

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

14 297,38
0,00

14 297,38

14 297,38 3 002,45

0,00 0,00

17 299,83
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_1 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 1

ZL_1-01 - 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy - Vícepráce

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

14 297,38

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

14 297,38

14 297,38

14 297,38

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace

30 K 577144111 m2 49,730

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_1 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 1

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 50 mm š do 3 m 287,50 14 297,38

14 297,38

14 297,38

14 297,38

ZL_1-01 - 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy - Vícepráce

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_1 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 1

ZL_1-02 - 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy - Méněpráce

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

-39 464,55
0,00

-39 464,55

-39 464,55 -8 287,56

0,00 0,00

-47 752,11
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_1 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 1

ZL_1-02 - 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy - Méněpráce

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-39 464,55

-39 464,55

-27 734,55

-11 730,00

0,00

-39 464,55
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace

32 K 596211120 m2 -49,730

33 M 592451190 m2 -16,328

34 M 592451000x m2 -15,152

35 M 592452020x m2 -20,738

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

61 K 916563210x m -6,000

62 M 91656-01 m -6,000

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_1 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 1

ZL_1-02 - 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy - Méněpráce

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 50 m2

207,00 -10 294,11

402,50 -6 572,02

dlažba betonová drážková šedá tl. 6 cm 402,50 -6 098,68

žlábek faserfix s vpustí 977,50 -5 865,00

-39 464,55

-39 464,55

-27 734,55

-11 730,00

dlažba zámková přírodní tl. 6 cm - typ určí investor 230,00 -4 769,74

Osazení odvodňovacího žlábku faserfix ( žlábek s 
vpustí )

977,50 -5 865,00

dlažba zámková PROMENÁDA SLEPECKÁ 20x10x6 cm 
barevná
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-01 - 1-0 - komunikace 

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

206 731,03
0,00

206 731,03

206 731,03 43 413,52

0,00 0,00

250 144,55
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-01 - 1-0 - komunikace 

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

206 731,03

206 731,03

18 710,99

-8 598,46

91 339,80

10 147,50

94 003,20

1 128,00

0,00

206 731,03
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 122202202 m3 37,800

37,800

4 K 122202209 m3 37,800

5 K 162701105 m3 37,800

6 K 162701109 m3 189,000

189,000

7 K 167101102 m3 37,800

8 K 171201201 m3 37,800

9 K 171201206 t 68,040

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 K 331311151 m -8,000

17 M 592284070 kus -74,000

    5 - Komunikace

21 K 564861111 m2 84,000

27 K 577134110x m2 1 595,000

    8 - Trubní vedení

40 K 871355221 m 3,000

44 K 899202111 kus 1,000

45 M 552423100x kus 1,000

46 K 899331111x kus 6,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-01 - 1-0 - komunikace 

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

93,84 3 547,15

168*0,5*0,45

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

11,73 443,39

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

129,03 4 877,33

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,87 1 109,43

37,8*5

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 58,65 2 216,97

Uložení sypaniny na skládky 23,00 869,40

Poplatek za skládku - ostatní zemina 83,00 5 647,32

Osazování palisád betonových hromadně zabeton 
hranatých délky prvku 400 mm

586,50 -4 692,00

BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová přírodní 
11x11x40

52,79 -3 906,46

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (Plocha pod 
obrubníky 168m*0,5)

175,95 14 779,80

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 8 mm š do 3 m 
NADSPOTŘEBA - VYROVNÁVKA

48,00 76 560,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 
třídy SN8 DN200 ( výkop, podsyp, obsyp, zásyp) 
Chodníková vpust do šachty

775,00 2 325,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg

517,50 517,50

mříž s rámem litinová 500x500 D400, koš na 
splaveniny

4 200,00 4 200,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm (6* Vodovodní šoupě)

517,50 3 105,00

206 731,03

206 731,03

18 710,99

-8 598,46

91 339,80

10 147,50

94 003,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 914001111 kus 4,000

52 M 404-01 ks 2,000

63 K 916563211 m 168,000

168,000

64 M 592174600 kus 169,680

169,680

65 K 918101111 m3 5,040

5,040

    99 - Přesun hmot

73 K 998225111 t 22,560

3 000,00

sloupek dopravní značky FeZn 517,50 1 035,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

333,50 56 028,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem živičným

50,00 1 128,00

1 128,00

603 -435

obrubník betonový 100x15x25 cm 130,00 22 058,40

168*1,01

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

2 357,50 11 881,80

168*0,3*0,1

Osazení a montáž svislých dopravních značek na 
sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty

750,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-02 - 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

-31 363,06
0,00

-31 363,06

-31 363,06 -6 586,24

0,00 0,00

-37 949,30
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-02 - 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-31 363,06

-31 363,06

2 448,72

0,00

10 081,42

-43 893,20

0,00

-31 363,06
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 122202202 m3 5,310

5,310

4 K 122202209 m3 5,310

5 K 162701105 m3 5,310

6 K 162701109 m3 5,310

7 K 167101102 m3 5,310

8 K 171201201 m3 5,310

9 K 171201206 t 9,558

9,558

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

19 K 564851110x m2 17,710

17,710

20 K 564851111 m2 17,710

17,710

30 K 577144111 m2 17,710

17,710

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

47 K 9-01 m -15,000

59 K 916561111 m -92,000

60 M 592173140 kus -92,000

-92,000

65 K 918101111 m3 -2,760

-2,760

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-02 - 1-1 - komunikace vjezdy a vstupy

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92,00 488,52

"vjezdy - PLOCHA NAVÍC 17,71 *0,3" 5,31

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

11,50 61,07

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

126,50 671,72

-92*0,3*0,1

-31 363,06

-31 363,06

2 448,72

0,00

10 081,42

-43 893,20

"vjezdy" 17,71

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 50 mm š do 3 m 287,50 5 091,63

"vjezdy" 17,71

D+M dělená chránička  PVC 110 ( výkop, podsyp, 
zásyp)

517,50 -7 762,50

Osazení záhonového obrubníku betonového do lože 
z betonu s boční opěrou

230,00 -21 160,00

Poplatek za skládku - ostatní zemina 80,50 769,42

5,31*1,8

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (0-63) 143,75

obrubník betonový  přírodní šedá  100x8x25 cm 92,00 -8 464,00

"celkem skut.286,5 - chodník -197,334m - vjezd 108 -
18m - vjezdy a vstupy -163,236 m" -92

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

2 357,50 -6 506,70

2 545,81

"vjezdy" 17,71

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (0-32) 138,00 2 443,98

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,75 30,53

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 57,50 305,33

Uložení sypaniny na skládky 23,00 122,13

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-03 - 1-2 - chodník

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

67 760,52
0,00

67 760,52

67 760,52 14 229,71

0,00 0,00

81 990,23
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-03 - 1-2 - chodník

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

67 760,52

67 760,52

8 619,48

62 435,29

-5 528,25

2 234,00

0,00

67 760,52
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122202202 m3 17,499

2 K 122202209 m3 17,499

3 K 162701105 m3 17,499

4 K 162701109 m3 87,495

87,495

87,495

5 K 167101102 m3 17,499

6 K 171201201 m3 17,499

7 K 171201206 t 31,498

    5 - Komunikace

16 K 564831111 m2 -119,210

17 K 564851110x m2 63,690

18 K Roo1 m2 182,900

19 K 564861111 m2 -5,360

21 K 596211122 m2 63,690

22 M 592451190 m2 30,460

30,460

30,460

23 M 592451000x m2 13,681

13,681

24 M 592452020x m2 22,727

25 K 596211122 m2 -5,360

-5,360

26 M 592452020x m2 -5,628

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-03 - 1-2 - chodník

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

93,60 1 637,91

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

11,70 204,74

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

128,70 2 252,12

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,85 511,85

17,499*5

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 58,50 1 023,69

Uložení sypaniny na skládky 23,40 409,48

Poplatek za skládku - ostatní zemina 81,90 2 579,69

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (0-32) 105,30 -12 552,81

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (0-63) 146,25 9 314,66

Betonová stabilizace tl. 10cm (119,21+63,69) 184,00 33 653,60

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm ( 0-32) 175,55 -940,95

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 300 m2

210,60 13 413,11

-856,02

dlažba zámková PROMENÁDA SLEPECKÁ 20x10x6 cm 
barevná

409,50 12 473,37

66,4*1,05-39,26

Součet

dlažba betonová drážková šedá tl. 6 cm 409,50 5 602,37

46,6*1,05-35,249

67 760,52

67 760,52

8 619,48

62 435,29

dlažba zámková přírodní tl. 6 cm - typ určí investor 152,10 3 456,78

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 300 m2

210,60 -1 128,82

"chodník"

306,8 - 119,21 - 129,26 - 63,69

dlažba zámková přírodní tl. 6 cm - typ určí investor 152,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 K 9-01 m -10,500

    99 - Přesun hmot

33 K 998225111 t 44,680

D+M dělená chránička  PVC 110 ( výkop, podsyp, 
zásyp)

526,50 -5 528,25

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem živičným

50,00 2 234,00

-5 528,25

2 234,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-04 - Vjezd k fotbalovému hřišti

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

20 018,63
0,00

20 018,63

20 018,63 4 203,91

0,00 0,00

24 222,54
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-04 - Vjezd k fotbalovému hřišti

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

20 018,63

20 018,63

3 631,13

16 387,50

0,00

20 018,63
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3 K 122202202 m3 7,500

7,500

4 K 122202209 m3 7,500

5 K 162701105 m3 7,500

6 K 162701109 m3 37,500

7 K 167101102 m3 7,500

8 K 171201201 m3 7,500

9 K 171201206 t 13,500

    5 - Komunikace

19 K 564851110x m2 30,000

30,000

30 K 577144111 m2 30,000

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-04 - Vjezd k fotbalovému hřišti

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

126,50 948,75

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

92,00 690,00

20 018,63

20 018,63

3 631,13

"vjezd" 30

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 70 mm š do 3 m 402,50 12 075,00

Uložení sypaniny na skládky 23,00 172,50

Poplatek za skládku - ostatní zemina 80,50 1 086,75

16 387,50

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (0-63) 143,75 4 312,50

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,75 215,63

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 57,50 431,25

30*0,25

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

11,50 86,25
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-05 - Chodník - vstup na hřiště

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

3 003,67
0,00

3 003,67

3 003,67 630,77

0,00 0,00

3 634,44
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-05 - Chodník - vstup na hřiště

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 003,67

3 003,67

246,29

2 757,38

0,00

3 003,67
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122202202 m3 0,500

2 K 122202209 m3 0,500

3 K 162701105 m3 0,500

4 K 162701109 m3 2,500

5 K 167101102 m3 0,500

6 K 171201201 m3 0,500

7 K 171201206 t 0,900

    5 - Komunikace

17 K 564851110x m2 2,500

24 M R001 m 6,600

25 K 596211122 m2 2,500

26 M 592452020x m2 2,500

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-05 - Chodník - vstup na hřiště

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

93,60 46,80

3 003,67

3 003,67

246,29

58,50 29,25

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

11,70 5,85

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

128,70 64,35

dlažba zámková přírodní tl. 6 cm - typ určí investor 152,10 380,25

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (0-63) 146,25 365,63

Pokládka obrub parkan + dodání 225,00 1 485,00

2 757,38

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 300 m2

210,60 526,50

Uložení sypaniny na skládky 23,40 11,70

Poplatek za skládku - ostatní zemina 81,90 73,71

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,85 14,63

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-06 - Vjezd + chodník čp.108

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

25 979,12
0,00

25 979,12

25 979,12 5 455,62

0,00 0,00

31 434,74
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-06 - Vjezd + chodník čp.108

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

25 979,12

25 979,12

3 497,25

22 481,87

0,00

25 979,12
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122202202 m3 7,100

2 K 122202209 m3 7,100

3 K 162701105 m3 7,100

4 K 162701109 m3 35,500

5 K 167101102 m3 7,100

6 K 171201201 m3 7,100

7 K 171201206 t 12,780

    5 - Komunikace

17 K 564851110x m2 28,700

24 M R001 m 35,000

25 K 596211122 m2 28,700

26 M 592452020x m2 28,700

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-06 - Vjezd + chodník čp.108

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

93,60 664,56

25 979,12

25 979,12

3 497,25

58,50 415,35

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

11,70 83,07

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

128,70 913,77

dlažba zámková přírodní tl. 6 cm - typ určí investor 152,10 4 365,27

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (0-63) 146,25 4 197,38

Pokládka obrub parkan + dodání (18 
Linea+17parkan)

225,00 7 875,00

22 481,87

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 300 m2

210,60 6 044,22

Uložení sypaniny na skládky 23,40 166,14

Poplatek za skládku - ostatní zemina 81,90 1 046,68

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,85 207,68

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

Strana 28 z 52



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-07 - Vjezd čp. 107

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

20 150,00
0,00

20 150,00

20 150,00 4 231,50

0,00 0,00

24 381,50
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-07 - Vjezd čp. 107

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

15 190,00

3 910,00

0,00

20 150,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

20 150,00

20 150,00

1 050,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K r001 m2 35,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

20 K 564851111 m2 17,500

30 K R001.1 m2 35,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

47 K 9-01 m 2,000
2x žlábek litina + dopojení, zemní práce, osazení, 
bourání

1 955,00 3 910,00

3 910,00

Rozebrání žulových kostek 30,00 1 050,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (0-32) 138,00 2 415,00

0,00

15 190,00

Pokládka žulových kostek do lože z drtě 4/8 + 
hutnění a zaspárování

365,00 12 775,00

20 150,00

20 150,00

1 050,00

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-07 - Vjezd čp. 107

28. 11. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-08 - vjezd čp. 106

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

601,50
0,00

601,50

601,50 126,32

0,00 0,00

727,82
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-08 - vjezd čp. 106

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

601,50

601,50

75,00

526,50

0,00

601,50
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K r001 kmpl. 2,500

    5 - Komunikace

25 K 596211122 m2 2,500

ZL_2-08 - vjezd čp. 106

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 300 m2

210,60 526,50

601,50

601,50

75,00

526,50

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažby 30,00 75,00

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-09 - vjezd čp. 104 -105

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

16 983,00
0,00

16 983,00

16 983,00 3 566,43

0,00 0,00

20 549,43
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-09 - vjezd čp. 104 -105

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

16 983,00

16 983,00

3 177,09

13 805,91

0,00

16 983,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122202202 m3 6,450

2 K 122202209 m3 6,450

3 K 162701105 m3 6,450

4 K 162701109 m3 32,250

5 K 167101102 m3 6,450

6 K 171201201 m3 6,450

7 K 171201206 t 11,610

    5 - Komunikace

17 K 564851110x m2 25,800

24 M R001 m 3,000

25 K 596211122 m2 25,800

26 M 592452020x m2 25,800

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-09 - vjezd čp. 104 -105

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

93,60 603,72

16 983,00

16 983,00

3 177,09

58,50 377,33

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

11,70 75,47

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

128,70 830,12

dlažba zámková přírodní tl. 6 cm - typ určí investor 152,10 3 924,18

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (0-63) 146,25 3 773,25

Pokládka obrub parkan + dodání 225,00 675,00

13 805,91

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 300 m2

210,60 5 433,48

Uložení sypaniny na skládky 23,40 150,93

Poplatek za skládku - ostatní zemina 81,90 950,86

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,85 188,66

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-10 - vjezd čp. 103

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

2 064,56
0,00

2 064,56

2 064,56 433,56

0,00 0,00

2 498,12
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-10 - vjezd čp. 103

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 064,56

2 064,56

209,34

1 855,22

0,00

2 064,56
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122202202 m3 0,425

2 K 122202209 m3 0,425

3 K 162701105 m3 0,425

4 K 162701109 m3 2,125

5 K 167101102 m3 0,425

6 K 171201201 m3 0,425

7 K 171201206 t 0,765

    5 - Komunikace

17 K 564851110x m2 1,700

24 M R001 m 4,400

25 K 596211122 m2 1,700

26 M 592452020x m2 1,700

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-10 - vjezd čp. 103

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

93,60 39,78

2 064,56

2 064,56

209,34

58,50 24,86

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

11,70 4,97

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

128,70 54,70

dlažba zámková přírodní tl. 6 cm - typ určí investor 152,10 258,57

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (0-63) 146,25 248,63

Pokládka obrub parkan + dodání 225,00 990,00

1 855,22

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 300 m2

210,60 358,02

Uložení sypaniny na skládky 23,40 9,95

Poplatek za skládku - ostatní zemina 81,90 62,65

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,85 12,43

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-11 - vjezd čp. 102

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

2 605,62
0,00

2 605,62

2 605,62 547,18

0,00 0,00

3 152,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-11 - vjezd čp. 102

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 605,62

2 605,62

270,93

2 334,69

0,00

2 605,62
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122202202 m3 0,550

2 K 122202209 m3 0,550

3 K 162701105 m3 0,550

4 K 162701109 m3 2,750

5 K 167101102 m3 0,550

6 K 171201201 m3 0,550

7 K 171201206 t 0,990

    5 - Komunikace

17 K 564851110x m2 2,200

24 M R001 m 5,400

25 K 596211122 m2 2,200

26 M 592452020x m2 2,200

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-11 - vjezd čp. 102

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

93,60 51,48

2 605,62

2 605,62

270,93

58,50 32,18

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

11,70 6,44

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

128,70 70,79

dlažba zámková přírodní tl. 6 cm - typ určí investor 152,10 334,62

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (0-63) 146,25 321,75

Pokládka obrub parkan + dodání 225,00 1 215,00

2 334,69

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 300 m2

210,60 463,32

Uložení sypaniny na skládky 23,40 12,87

Poplatek za skládku - ostatní zemina 81,90 81,08

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,85 16,09

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-12 - vjezd čp. 101

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

300,00
0,00

300,00

300,00 63,00

0,00 0,00

363,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-12 - vjezd čp. 101

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

300,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

300,00

300,00

300,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace

24 K R001 kmpl. 1,000

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

Ztravňovací tvárnice + pokádka dlaždic 300,00 300,00

300,00

300,00

300,00

ZL_2-12 - vjezd čp. 101

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-13 - vjezd čp. 100

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

3 299,52
0,00

3 299,52

3 299,52 692,90

0,00 0,00

3 992,42
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-13 - vjezd čp. 100

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 299,52

3 299,52

201,00

3 098,52

0,00

3 299,52
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K r001 m 6,700

    5 - Komunikace

24 K R.001 m 7,500

25 K 596211122 m2 6,700
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny B pl do 300 m2

210,60 1 411,02

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažebních kostek 30,00 201,00

3 299,52

3 299,52

201,00

3 098,52

Pokládka obrub parkan + vybourání stávajících 225,00 1 687,50

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-13 - vjezd čp. 100

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Obec Studnice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ŠPELDA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-14 - Ostatní práce neobsažené

28. 11. 2017

00273082

CZ00273082

28800125

CZ28800125

46 171,40
0,00

46 171,40

46 171,40 9 695,99

0,00 0,00

55 867,39
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Demontáž + montáž betenového poklopu

    02 - VO - zásypy rýh ve vjezdech a v překopech štěrkodrtí

    03 - VO - VÝLOŽNÍK + MATERIÁL A MONTÁŽ FI. SLNAVA

    04 - kačírek - sokolovna

    05 - 16/32 kamenivo

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-14 - Ostatní práce neobsažené

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

46 171,40

44 671,40

5 890,00

15 222,90

14 056,00

3 622,50

5 880,00

1 500,00

1 500,00

0,00

46 171,40
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:  Datum:

Objednatel: Obec Studnice Projektant:
Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Demontáž + montáž betenového poklopu

1 K R001 KS 2,000

    02 - VO - zásypy rýh ve vjezdech a v překopech štěrkodrtí

2 K R002 m3 19,770

    03 - VO - VÝLOŽNÍK + MATERIÁL A MONTÁŽ FI. SLNAVA

3 K R003 kmpl. 1,000

    04 - kačírek - sokolovna

4 K R004 m3 4,500

    05 - 16/32 kamenivo

5 K R005 m3 7,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 K 001 ks 1,000

ROZPOČET

MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL_2 - MK u sokolovny Studnice - ZMĚNOVÝ LIST 2

ZL_2-14 - Ostatní práce neobsažené

28. 11. 2017

Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D+M POKLOPU ŠACHTY V CHODNÍKU + DODÁNÍ 
MATERIÁLU

2 945,00 5 890,00

3 622,50

drť 16/32 DODÁNÍ MATERIÁLU 840,00 5 880,00

VO - zásypy rýh ve vjezdech a v překopech 
štěrkodrtí 0/63 (80,7m*0,7*0,35) DODÁNÍ 
MATERIÁLU

770,00 15 222,90

VÝLOŽNÍK + MATERIÁL A MONTÁŽ FI. SLNAVA 14 056,00 14 056,00

Archeolog - vyjádření, kontrola stavby 1 500,00 1 500,00

46 171,40

44 671,40

5 890,00

15 222,90

14 056,00

3 622,50

5 880,00

1 500,00

1 500,00

kačírek 32/63 DODÁNÍ MATERIÁLU 805,00
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