

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 19.9.2018

Kanalizační řad pod chodníkem za poštou ve Studnici

uzavřené podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Studnice

Se sídlem: Studnice č.p. 1, PSČ 549 48 Studnice
Zastoupená: Ing. Helena Toldová, starostka obce
IČ: 00273082
DIČ: CZ00273082
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 11-83006329/0800
Tel.: 491 435 255, 728 537 101
e-mail, webové stránky: helena.toldova@obecstudnicena.cz, www.obecstudnicena.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Roman Kraus, tel.: 777 777 254

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Stavibet s.r.o.

Se sídlem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
IČ: 27472922
DIČ: CZ27472922
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21049
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 4301323389/0800
Tel.: 777591661
e-mail: stavibet@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: František Jílek, jednatel společnosti

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu nabytí právní moci veřejné vyhlášky na povolení přechodné úpravy provozu dne 19.10.2018 se doplňuje a mění Smlouva o dílo ze dne 19.9.2018 takto:

2. Předmět dodatku

2.1 Termín dokončení díla bude prodloužen z důvodu objednatelem požadovaných změn a rozšíření původního rozsahu díla a dále z důvodu nabytí právní moci veřejné vyhlášky na povolení přechodné úpravy provozu dne 19.10.2018 .

2.2 Termín realizace díla byl po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem změněn takto:

Původní termín dokončení díla: do 19. 10. 2018

Nový termín dokončení díla: do 22. 11. 2018

3. Závěrečná ustanovení


3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19.9.2018 zůstávají nezměněna.

3.2 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.9.2018 nabyvá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy po dvou vyhotoveních.

3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Ve Studnici dne: 18.10.2018

za objednatele



.....
Ing. Helena Toldová, starostka obce

za zhotovitele

STAVIBET [®]
Julín Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
tel: 777 591 661, 775 191 661
IČO: 274 72 922, DIČ: CZ27472922

.....
František Jílek, jednatel