

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 25. 6. 2018

uzavřené podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Studnice

Se sídlem: Studnice č.p. 1, PSČ 549 48 Studnice
Zastoupená: Ing. Helena Toldová, starostka obce
IČ: 00273082
DIČ: CZ00273082
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 11-83006329/0800
Tel.: 491 435 255, 728 537 101
e-mail, webové stránky: helena.toldova@obecstudnicena.cz, www.obecstudnicena.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Roman Kraus, tel.: 777 777 254

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Radek Novotný

Se sídlem: Řešetova Lhota 50, 547 01 Náchod
IČ: 70965218
DIČ: CZ70965218
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2201330443/2010
Tel.: 608 824 870
e-mail: radas.novotny@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Radek Novotný, tel.:608 824 870

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu požadavku objednatele na úpravu rozsahu předmětu díla doplňuje a mění Smlouva o dílo ze dne 25. 6. 2018 takto:

2. Předmět dodatku

- 2.1 Termín dokončení díla bude prodloužen z důvodu objednatelem požadovaných změn a rozšíření původního rozsahu díla a dále z důvodu objednatelem požadovaného přerušení prací na úseku chodníku s plánovanou přeložkou dešťové kanalizace.
- 2.2 Termín realizace díla byl po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem změněn takto:
Původní termín dokončení díla: do 15. 09. 2018
Nový termín dokončení díla: do 15. 11. 2018

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo **ze dne 25. 6. 2018** zůstávají nezměněna.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo **ze dne 25. 6. 2018** nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy po dvou vyhotoveních.
- 3.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Ve Studnici dne:*14.9.2018*.....

Ve Studnici dne:*14.9.2018*.....

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Helena Toldová, starostka obce

.....
Radek Novotný

OBEC STUDNICE
549 48 Studnice 1