

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 20.8.2018

uzavřené podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Studnice

Se sídlem: Studnice č.p. 1, PSČ 549 48 Studnice
Zastoupená: Ing. Helena Toldová, starostka obce
IČ: 00273082
DIČ: CZ00273082
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 11-83006329/0800
Tel.: 491 435 255, 728 537 101
e-mail, webové stránky: helena.toldova@obecstudnicena.cz, www.obecstudnicena.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Roman Kraus, tel.: 777 777 254

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Martin Štěpán

Se sídlem: Partizánská 110, 547 01 Náchod
IČ: 74241702
DIČ: CZ 8709183329
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 1077957900277/0100
Tel.: 775 044 627
e-mail: stepan_martin@atlas.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Štrup Pavel, tel.:
608 277 474

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody obou smluvních stran se doplňuje a mění Smlouva o dílo na akci „stavební úpravy sokolovny- zřízení vnějších vstupů do sociálních zařízení“ ze dne 20.8.2018 takto:

2. Předmět dodatku

- 2.1 Termín realizace díla byl po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem změněn takto:
Původní termín dokončení díla: do 15. 10. 2018
Nový termín dokončení díla: do 15. 12. 2018
Termín dokončení vnitřních stavebních úprav: do 30.10.2018
Termín dokončení truhlářských prací: do 20.11.2018
Termín dokončení venkovních prací(schodiště): do 15.12.2018

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.
3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.8.2018 zůstávají nezměněna.
3.3 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.8.2018 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy po dvou vyhotoveních.
3.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Ve Studnici dne: 8. 10. 2018

Ve Studnici dne: 8. 10. 2018

za objednatele

za zhotovitele


OBEC STUDNICE
549 48 Studnice 1

.....
Ing. Helena Toldová, starostka obce


.....
Martin Štěpán