

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 25. 6. 2018

uzavřené podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Studnice

Se sídlem: Studnice č.p. 1, PSČ 549 48 Studnice
Zastoupená: Mgr. Kristýna Kubínová, starostka obce
IČ: 00273082
DIČ: CZ00273082
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 11-83006329/0800
Tel.: 491 435 255, 603 373 798
e-mail, webové stránky: starosta@obecstudnicena.cz, www.obecstudnicena.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Roman Kraus, tel.: 777 777 254

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Radek Novotný

Se sídlem: Řešetova Lhota 50, 547 01 Náchod
IČ: 70965218
DIČ: CZ70965218
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2201330443/2010
Tel.: 608 824 870
e-mail: radas.novotny@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Radek Novotný, tel.:608 824 870

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu požadavku objednatele na úpravu rozsahu předmětu díla doplňuje a mění Smlouva o dílo ze dne 25. 6. 2018 takto:

2. Předmět dodatku

Cena díla

2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy bude navýšena z důvodu objednatelem požadovaných změn a rozšíření původního rozsahu díla

2.2. Původní znění čl. 4.1.

Cena celkem bez DPH	1 531 820,75 Kč
DPH	321 686,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 853 503,11 Kč

Cena Změny:

Cena celkem bez DPH	401 717,88 Kč
DPH	84 360,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	486 078,63 Kč

Nové znění čl. 4.1.

Cena celkem bez DPH	1 933 538,63 Kč
DPH	406 043,11 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 339 581,74 Kč

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo **ze dne 25. 6. 2018** zůstávají nezměněna.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo **ze dne 25. 6. 2018** nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy po dvou vyhotoveních.
- 3.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Ve Studnici dne: 14. 11. 2018

Ve Studnici dne: 14. 11. 2018

za objednatele

za zhotovitele



Mgr. Kristýna Kubínová, starostka obce



Radek Novotný