




Dodatek č. 1
SMLOUVY  O  DÍLO
 ze dne 16.10.2019
uzavřené podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.


1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	
Obec Studnice
Se sídlem:	Studnice č.p. 1, PSČ 549 48 Studnice
Zastoupená:	Mgr. Kristýna Kubínová, starostka obce
IČ:	00273082
DIČ:	CZ00273082
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	11-83006329/0800
Tel.:	491 435 255, 728 537 101
e-mail, webové stránky:	starosta@obecstudnicena.cz, www.obecstudnicena.cz  


1.2 Zhotovitel:	 

Obchodní firma: Radek Novotný	
Se sídlem:	Řešetova Lhota 50, 547 01 Náchod
IČ:	70965218 
DIČ:	CZ7905103250 
Bankovní spojení:	Fio banka
Číslo účtu:	2201330443/2010
Tel.:	608 824 870
e-mail:	radas.novotny@seznam.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Radek Novotný,  tel.:608 824 870  

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Na základě dohody obou smluvních stran se  doplňuje a mění Smlouva o dílo na akci „Oprava chodníku Řešetova Lhota“ ze dne 16.10.2019 takto:

2. Předmět dodatku
Cena díla
2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy bude zvýšena z důvodu rozšíření původního rozsahu díla na žádost zadavatele.

2.2 Původní znění článku 4.1.
	Cena celkem bez DPH                  
		293 042,49	 Kč

	DPH                                            
		         61 538,92	 Kč

	Cena celkem včetně DPH
		       354 581,-  Kč


Cena změny:
Cena celkem bez DPH			46 571,60 Kč
DPH						9 780,03 Kč
Cena celkem včetně DPH			56 351,63  Kč

Nové znění čl. 4.1.
Cena celkem bez DPH			339 614,09	Kč
DPH						71 318,95	Kč
[bookmark: _GoBack]Cena celkem včetně DPH			410 932,63	Kč


3. Závěrečná ustanovení
3.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.
3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2019 zůstávají nezměněna. 
3.3 Tento dodatek č. 1 ke Smlově o dílo ze dne 16.10.2019 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy po jednom vyhotovení.
3.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.


	Ve Studnici dne: …………………..

	     Ve Studnici dne: …………………                                    


	
           za objednatele
	
                 za zhotovitele

	



	




	  ……………………….….………..
	       ………………..……………..

	 Mgr. Kristýna Kubínová, starostka obce
  Aleš Jirouschek, místostarosta
	                 Radek Novotný
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