

# Dodatek č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

ze dne 29.10.2019

*uzavřené podle ustanovení*

*§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 **Objednatel:**

##### **Obec Studnice**

Se sídlem: Studnice č.p. 1, PSČ 549 48 Studnice  
Zastoupená: Mgr. Kristýna Kubínová, starostka obce  
IČ: 00273082  
DIČ: CZ00273082  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 11-83006329/0800  
Tel.: 491 435 255, 728 537 101  
e-mail, webové stránky: starosta@obecstudnicena.cz, www.obecstudnicena.cz

#### 1.2 **Zhotovitel:**

##### **Obchodní firma: B plus P, s.r.o.**

Se sídlem: Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec  
Zastoupená: Kamil Novák  
IČ: 25297015  
DIČ: CZ25297015  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Tel.: 724 782 440  
e-mail: info@detsahriste.eu  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Sportovní povrch: Kamil Novák, 724 782 440  
Zemní práce: Radek Novotný, Řešetova Lhota, tel.:608 824 870  
Zámečnické práce: Tomáš Káva, Řešetova Lhota, tel.: 604 900 497

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

**2.1 Na základě dohody obou smluvních stran se doplňuje a mění Smlouva o dílo na akci „Obnova stávajícího sportoviště Řešetova Lhota“ ze dne 29.10.2019 takto:**

## 2. Předmět dodatku

### Cena díla

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy bude zvýšena z důvodu rozšíření původního rozsahu díla na žádost zadavatele.

2.2 Původní znění článku 4.1.

Cena celkem bez DPH	1 376 541,32	Kč
---------------------	--------------	----

DPH	289 073,68	Kč
-----	------------	----

Cena celkem včetně DPH	<b>1 665 615,00</b>	<b>Kč</b>
------------------------	---------------------	-----------

Cena změny:

Cena celkem bez DPH	79 691,00	Kč
---------------------	-----------	----

DPH	16 735,00	Kč
-----	-----------	----

Cena celkem včetně DPH	<b>96 426,00</b>	<b>Kč</b>
------------------------	------------------	-----------

Nové znění čl. 4.1.

Cena celkem bez DPH	1 456 232,00	Kč
---------------------	--------------	----

DPH	305 809,00	Kč
-----	------------	----

Cena celkem včetně DPH	<b>1 762 041,00</b>	<b>Kč</b>
------------------------	---------------------	-----------

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.10.2019 zůstávají nezměněna.

3.3 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.10.2019 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy po jednom vyhotovení.

3.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Ve Studnici dne: 4. 12. 2019

Ve Studnici dne: 4. 12. 2019

za objednatele

za zhotovitele

OBEC STUDNICE  
549 48 Studnice 1

Mgr. Kristýna Kubínová, starostka obce  
Aleš Jirouschek, místostarosta

Kamil Novák – B plus P, s.r.o.